MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu
8. Oś Priorytetowa: 
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 
	Data wpłynięcia wniosku o dofinansowanie*
	

	Data wpłynięcia poprawionego wniosku o dofinansowanie*
	

	Numer wniosku o dofinansowanie*
	

	Numer wniosku z KSI SIMIK
	


*Rubryka wypełniana przez instytucję, do której przesyłany jest wniosek o dofinansowanie.
I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE
	1. Tytuł projektu

	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Miasta Pionki 

	2. Identyfikacja rodzaju interwencji

	Program Operacyjny
	Innowacyjna Gospodarka

	Oś Priorytetowa
	8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

	Działanie
	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

	3. Klasyfikacja projektu
	Kod
	Nazwa

	Temat priorytetowy
	15
	Inne działania mające na celu poprawę dostępu obywateli i MŚP do ICT 
i ich wydajne użytkowanie

	Forma finansowania
	01
	Pomoc bezzwrotna

	Obszar realizacji 
	00
	Nie dotyczy

	Dział gospodarki
	17
	Administracja publiczna

	4. Typ projektu

	Czy stanowi duży projekt w rozumieniu rozporządzenia 1083/2006
	TAK (
	NIE (

	5. Planowany cross-financing
	TAK (
	NIE (

	6. Projekt ma, co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne Unii Europejskiej wymienione w art. 16 i 17 rozporządzenia 1083/2006 
	TAK (
	NIE (

	Uzasadnienie:

Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej, o których mowa w art. 16 i17 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006: 

a) ma neutralny wpływ na środowisko naturalne (realizowany będzie z zachowaniem jakości środowiska naturalnego- rozwój bez degradacji)

Przeprowadzenie realizacji inwestycji przewidzianych w Projekcie nie stwarza zagrożenia poważnymi lub nieodwracalnymi szkodami środowiskowymi. Ponadto realizacja projektu będzie przeprowadzona zgodnie z zasadami polityki ekologicznej m.in. z zasadą prewencji.

Z zasadą tą łączą się koncepcje: najlepszej praktyki postępowania w środowisku (ang. Best Environmental Practice – BEP) i najlepszej dostępnej technologii (ang. Best Available Technology – BAT). Zgodnie z w/w koncepcjami sprzęt, który zostanie zakupiony na potrzeby projektu będzie wykorzystywał najbardziej zaawansowane technologie, które będą powodowały minimalne zagrożenie dla środowiska. Ponadto nie będzie on emitował szkodliwych substancji ani promieniowania przekraczającego dopuszczalne normy.

W odniesieniu do wnioskowanego projektu nie ma również obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Do przepisów prawnych, które regulują konieczność sporządzania takiego raportu należą:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006 r., poz. 902, z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573).

Zgodnie z w/w rozporządzeniem inwestycja będąca przedmiotem niniejszego opracowania nie jest przedsięwzięciem znacząco oddziaływującym na środowisko. 

Planowana w projekcie budowa radiowej infrastruktury dostępowej będzie spełniała wszystkie powyższe założenia. Technologia ta jest o wiele mniej inwazyjna dla środowiska niż tradycyjna metoda kablowa. Moc nadajników zarówno stacji bazowych jak i terminali nie przekracza wielkości, dla których konieczne jest sporządzenie ww. raportu.

Zgodnie  ze  szczegółowymi  przepisami  wspólnotowymi  dotyczącymi  odpadów  zawartymi w dyrektywie 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego  i Rady w sprawie odpadów, zgodnie z zasadą „zanieczyszczający  płaci”  koszty unieszkodliwiania  odpadów  będzie ponosił Wnioskodawca projektu.
b)będzie realizowany w oparciu o zasadę równych szans i niedyskryminację (we wszelkich aspektach w odniesieni do odbiorców i realizatorów, we wszystkich fazach realizacji projektu); równość szans w aspekcie równego traktowania potencjalnych uczestników oznacza równy dostęp do proponowanych w projekcie usług (po spełnieniu kryteriów formalnych). Wnioskodawca zadba o przestrzeganie równości bez względu na płeć, religię, światopogląd wiek niepełnosprawność; równość w projekcie oznacza również otwarty dostęp do zasobów społeczeństwa informacyjnego, wyrównanie szans w dostępie do rynku pracy, szkoleń (np. elerningowych), ułatwienie godzenia obowiązków domowych i otwarcia na świat.
Dzięki wsparciu znacznej grupy mieszkańców Miasta Pionki podlegających „wykluczeniu cyfrowemu” zarówno z powodu trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych bądź stopnia niepełnosprawności, jak i ekonomicznych i technicznych barier w dostępie do Internetu zwiększą się ich szanse na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, poprawę statusu materialnego, dostęp do informacji i usług oferowanych drogą elektroniczną. 

Projekt przyczynia się do budowy „społeczeństwa informacyjnego” i realizacji idei „równych szans” wśród całej społeczności lokalnej Gminy miejskiej Pionki.




II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY

	7. Forma prawna prowadzonej działalności 

	Osoba prawna 
	(

	Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
	(

	Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (podać jaka)
	gmina

	8. Dane Wnioskodawcy

	Nazwa Wnioskodawcy
	Gmina Miasto Pionki

	Kod PKD lub EKD podstawowej działalności
	EKD 7511

	NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)
	796 295 87 67

	Numer REGON
	670223468

	Numer w: 
	

	a) Krajowym Rejestrze Sądowym
	Nie dotyczy

	b) Ewidencji Działalności Gospodarczej
	Nie dotyczy

	c) innym rejestrze (podać nazwę)
	Nie dotyczy

	Adres siedziby: 

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy
	mazowieckie

radomski

Miasto Pionki

Pionki

Aleja Jana Pawła II

15

-

26-670

	Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
	48 3414200

	Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym)
	48 3414205

	Adres poczty elektronicznej
	burmistrz@pionki.pl

	Adres strony internetowej
	www.pionki.pl

	9. Dane jednostki realizującej projekt w imieniu Wnioskodawcy


	Nazwa jednostki realizującej projekt
	Nie dotyczy

	Kod PKD lub EKD podstawowej działalności
	Nie dotyczy

	NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)
	Nie dotyczy

	Numer REGON
	Nie dotyczy

	Adres siedziby: 

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy
	Nie dotyczy

	Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
	Nie dotyczy

	Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym)
	Nie dotyczy

	Adres poczty elektronicznej
	Nie dotyczy

	Adres strony internetowej
	Nie dotyczy

	10. Inne podmioty biorące udział w realizacji projektu (wypełnić, jeśli właściwe, powielić poniższe tabele odnoszące się do tych podmiotów odpowiednio do ich liczby)
	Dotyczy (
	  Nie dotyczy (

	Członkowie konsorcjum 
	(

	1) Nazwa podmiotu
	Nie dotyczy

	Forma prawna prowadzonej działalności

	Osoba prawna 
	(

	Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 
	(

	Forma organizacyjna osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej (podać, jaka)
	Nie dotyczy

	NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)
	Nie dotyczy

	REGON
	Nie dotyczy

	Numer w: 
	

	a) Krajowym Rejestrze Sądowym
	Nie dotyczy

	b) Ewidencji Działalności Gospodarczej
	Nie dotyczy

	c) innym rejestrze (podać nazwę)
	Nie dotyczy

	Adres siedziby:

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy


	Nie dotyczy

	Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
	Nie dotyczy

	Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym)
	Nie dotyczy

	Adres poczty elektronicznej
	Nie dotyczy

	Adres strony internetowej
	Nie dotyczy

	Rodzaj i zakres zadań wykonywanych w trakcie realizacji projektu 


	Nie dotyczy

	11. Dane jednostki realizującej projekt w imieniu Partnera


	Nazwa jednostki realizującej projekt
	Nie dotyczy

	Kod PKD lub EKD podstawowej działalności
	Nie dotyczy

	NIP (w przypadku spółki cywilnej należy podać NIP spółki)
	Nie dotyczy

	Numer REGON
	Nie dotyczy

	Adres siedziby: 

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy
	Nie dotyczy

	Numer telefonu (wraz z numerem kierunkowym)
	Nie dotyczy

	Numer faksu (wraz z numerem kierunkowym)
	Nie dotyczy

	Adres poczty elektronicznej
	Nie dotyczy

	Adres strony internetowej
	Nie dotyczy

	12. Dane osoby/osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do kontaktów

	Imię i nazwisko
	Ryszard Szwabowicz

	Stanowisko
	Kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju

	Numer telefonu
	48 3414260, 601719889

	Numer faksu
	48 3414205

	Adres poczty elektronicznej
	inwestycje@pionki.pl

	Dane osoby/osób upoważnionych do kontaktów – dotyczy partnera/ów Wnioskodawcy (powielić tabele odpowiednio do liczby podmiotów)

	Nazwa partnera
	Nie dotyczy

	Imię i nazwisko
	Nie dotyczy

	Stanowisko
	Nie dotyczy

	Numer telefonu
	Nie dotyczy

	Numer faksu
	Nie dotyczy

	Adres poczty elektronicznej
	Nie dotyczy


III. OPIS PROJEKTU

	13. Lokalizacja projektu

	Województwo
	Powiat
	Gmina
	Miejscowość
	Kod pocztowy

	Mazowieckie
	Radomski
	Miasto Pionki
	Pionki
	26-670

	Projekt realizowany na terenie całego kraju
	Tak (
	Nie (

	Realizacja projektu wykracza poza terytorium RP
	Tak (
	Nie (

	14. Cel projektu (4000 znaków)

	Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Gminy Miasta Pionki. Cel ten realizowany będzie poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wytypowanej grupie 30 gospodarstw domowych przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu, tj. 3 lat i 5 lat okresu trwałości oraz w ramach działań koordynacyjnych mających na celu zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego stworzenie  8 Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego w jednostkach podległych beneficjentowi, (np. szkołach i przedszkolach), z których będą mogli korzystać mieszkańcy najbardziej potrzebujący, którzy z powodu wykluczenia cyfrowego nie mają możliwości korzystania z komputera w miejscu zamieszkania. 
Projekt przyczynia się do realizacji celu Działania 8.3, a także wpisuje się w cel szczegółowy 6. PO IG „Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce”, przez co przyczynia się do realizacji celu głównego PO IG tj. „Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa”. 

W dłuższej perspektywie realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój ekonomiczny, społeczny i gospodarczy osób obecnie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, co przyczyni się do realizacji celu Priorytetu 8 określonego jako „Stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej, poprzez zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystania eUsług w społeczeństwie”. 

Grupa docelowa Beneficjentów Ostatecznych (BO) zostanie wytypowana zgodnie z wytycznymi Działania 8.3 i obejmuje mieszkańców Gminy Miasta Pionki zagrożonych wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. W ramach projektu zostanie zbudowana nowoczesna, niezbędna infrastruktura, dzięki której 30 gospodarstw domowych i jednostki podległe Gminie uzyskają dostęp do szerokopasmowego Internetu.
Szczegółowe cele Projektu:

1. Likwidacja barier technicznych i upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych poprzez budowę radiowej infrastruktury dostępowej. 

2. Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych Projektu poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego. 

3. Upowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla osób z grup docelowych Projektu poprzez utworzenie 8 Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego.
4. Nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu. 

Powyższym celom szczegółowym odpowiadają opisane w kolejnym punkcie wskaźniki produktu i rezultatu dla Projektu. Ich osiągnięcie będzie stanowiło weryfikację dla osiągnięcia zarówno celów szczegółowych Projektu jak i jego celu głównego.

Wskaźniki te będą monitorowane i liczone na podstawie statystyk wewnętrznych prowadzonych na potrzeby zarządzania i realizacji Projektu, do których źródłem danych będą między innymi: protokoły zdawczo-odbiorcze, ewidencja środków trwałych, faktury lub równoważne dowody księgowe z zakupu sprzętu, instalacji i serwisu sprawozdania z okresowych monitoringów przeprowadzanych bezpośrednich u odbiorców Projektu, wbudowane mechanizmy statystyczne przy logowaniu do sieci internetowej.

 Zakładane produkty (wskaźniki produktu): liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu, liczba wybudowanych radiowych sieci szerokopasmowych, liczba jednostek sektora publicznego, które otrzymały możliwość dostępu do Internetu, liczba nowopowstałych Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego, liczba zakupionych zestawów komputerowych, liczba przeprowadzonych szkoleń, liczba wdrożonych technologii Internetu szerokopasmowego, 
Zakładane rezultaty (wskaźniki rezultatu): liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu, liczba osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu, liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych, liczba przeszkolonych osób.

	15. Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu

	l.p.
	Wskaźnik produktu 
	Jedn. miary
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	RAZEM

	1.
	Liczba gospodarstw domowych, które otrzymały dofinansowanie dostępu do Internetu
	szt.
	0
	0
	0
	30
	0
	0
	30

	2.
	Liczba wybudowanych radiowych sieci szerokopasmowych
	szt.
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	3.
	Liczba jednostek sektora publicznego, które otrzymały możliwość dostępu do Internetu
	szt.
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	8

	4.
	Liczba nowopowstałych Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego
	szt.
	0
	0
	0
	8
	0
	0
	8

	5.
	Liczba zakupionych zestawów komputerowych
	szt.
	0
	0
	0
	200
	0
	0
	200

	6.
	Liczba przeprowadzonych szkoleń
	szt.
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	1

	7.
	Liczba wdrożonych technologii Internetu szerokopasmowego
	szt.
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	2

	l.p.
	Wskaźnik rezultatu
	Jedn. miary
	Rok
	Wartość wskaźnika

	1.
	Liczba osób, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu
	osoby
	2010
	Wartość bazowa
	0

	
	
	
	2015
	Wartość docelowa
	600

	2.
	Liczba osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu

	osoby
	2010
	Wartość bazowa
	0

	
	
	
	2015
	Wartość docelowa
	600

	3.
	Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych
	szt.
	2010
	Wartość bazowa
	0

	
	
	
	2015
	Wartość docelowa
	8

	4.
	Liczba przeszkolonych osób
	szt.
	2010
	Wartość bazowa
	0

	
	
	
	2015
	Wartość docelowa
	90

	16. Opis projektu (7200 znaków)

	Projekt obejmuje przeprowadzenie działań mających na celu dostarczenie Internetu Mieszkańcom Gminy miejskiej Pionki zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. Grupa beneficjentów ostatecznych została zdefiniowana zgodnie z opisem Działania 8.3. Osoby te rekrutują się z następujących grup docelowych:

- gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych,

- dzieci i młodzież ucząca się, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, 

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub

z orzeczeniem równoważnym.

Osobną grupę docelowa stanową jednostki publiczne podległe Beneficjentowi objęte projektem w ramach działań koordynacyjnych.
W projekcie przewidziano podjęcie następujących działań:

1. Przygotowanie koncepcji technicznej projektu i opracowanie analizy finansowej
- opracowanie podstawowych założeń organizacyjnych, prawnych i technicznych Projektu oraz wyliczenie właściwego poziomu dofinansowania. 

2. Wykonanie projektu technicznego sieci szerokopasmowej oraz dokumentacji przetargowej
-  sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych sieci szerokopasmowej
3. Koszty zarządzania i monitorowania.

- obejmuje prace związane z procesem organizacji zamówień publicznych, kontroli i koordynacji wdrażania Projektu, dokonywanych rozliczeń finansowych i prowadzonej księgowości Projektu, monitorowania wskaźników Projektu i wykorzystania jego produktów przez odbiorców końcowych. Koszt obejmuje wynagrodzenie pracowników merytorycznych Gminy zaangażowanych w realizację projektu, oraz niezbędne usługi doradcze firm zewnętrznych niezbędne w okresie realizacji technicznie zaawansowanej inwestycji.

4. Budowa infrastruktury dostępowej.

- zapewnienie wszystkim planowanym odbiorcom Projektu technicznych warunków dostępu do Internetu. Ze względu na rozmieszczenie mieszkańców, ukształtowanie terenu i istniejącą infrastrukturę techniczną wybrano technologię radiową jako najbardziej efektywną. (działająca w oparciu system stacji bazowe oraz  stacji klienckich komunikujących się w technologii WI-MAX i LMDS) opisaną szczegółowo w załączniku 7. 

5. Zakup komputerów wraz z podstawowym oprogramowaniem, instalacja ich u użytkowników oraz podłączenie do sieci internetowej.

- aby zrealizować cele Projektu należy wyposażyć odbiorców końcowych w sprzęt komputerowy. Przewidziano zakup 200 zestawów komputerowych (30 zostanie przekazane do wytypowanych gospodarstw domowych) Zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem zostanie zainstalowany w poszczególnych gospodarstwach domowych oraz podłączony do sieci internetowej. W związku z bardzo szybkim „starzeniem” technologii komputerowych przewidziano w ostatnim kwartale realizacji projektu prace serwisowe, modernizacyjne i aktualizacyjne.

6.  Działania koordynacyjne

- w ramach działań koordynacyjnych zaplanowano możliwość dostępu do Internetu w  jednostkach publicznych podległych beneficjentowi, oraz stworzenie 8 Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego (wyposażonych łącznie w 170 zestawów komputerowych i sprzęt multimedialny) jako miejsc publicznego dostępu do Internetu i edukacji cyfrowej, przyczyniających się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy.

7. Szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera

- przeprowadzony wśród odbiorców Projektu cykl szkoleń z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu. 

8. Promocja Projektu

- promocja projektu prowadzona będzie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (WE) 1828/2006//WE  zgodnie, z którym beneficjenci zobowiązani są do informowania o otrzymanej pomocy. Zostanie przeprowadzona w dwóch etapach: na początku Projektu w celu poinformowania społeczności lokalnej o jego realizacji i głównych elementach oraz na zakończenie z informacją o osiągniętych efektach (znaki, ulotki, plakaty, ogłoszenia w prasie, itp.) Celem prowadzonej akcji promocyjnej będzie poinformowanie społeczeństwa o współfinansowaniu projektu ze środków PO IG w ramach EFRR i dotarcie z informacją o projekcie do jak najszerszej grupy mieszkańców.

Wymienione powyżej działania gwarantują osiągnięcie celów, w tym celu głównego Projektu czyli przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Zostanie to osiągnięte poprzez rozwiązanie problemów wynikających z braku odpowiedniej infrastruktury dostępowej na terenie Gminy oraz sytuacji materialnej grup docelowych. W tym celu zaplanowano budowę infrastruktury radiowej, która zagwarantuje odbiorcom Projektu nieodpłatny dostęp do Internetu w miejscu zamieszkania, oraz w jego pobliżu, zakup sprzętu komputerowego, jego instalację w wybranych gospodarstwach domowych, utworzenie Centrów zapewniających możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu  osobom wykluczonym, oraz realizację pozostałych wymienionych działań umożliwiających płynne przeprowadzenie Projektu.

Odbiorcy Projektu rekrutujący się ze wszystkich wymienionych powyżej grup docelowych będą typowani do otrzymania wsparcia przez Gminę we współpracy ze szkołami i ośrodkiem pomocy społecznej. Po analizie sytuacji społecznej rodzin zamieszkujących Gminę Miasto Pionki  wstępnie wyliczono ilość gospodarstw domowych do objęcia pomocą na 30 gospodarstw. Z pomocy tej będą korzystać wszyscy członkowie gospodarstwa domowego objętego wsparciem.

W celu zapewnienia kontroli nad efektywnym wdrożeniem Projektu (budową sieci, instalacją i konfiguracją sprzętu komputerowego) oraz sposobu wykorzystania przez grupy docelowe powierzonego sprzętu zaplanowano regularny okresowy monitoring zarówno w postaci elektronicznej jak i wizyt domowych. W przypadku niewłaściwego wykorzystania przez uczestników Projektu powierzonego sprzętu, zostanie on przekazany innym osobom rekrutującym się ze wskazanych grup docelowych.

W wyniku zidentyfikowanych problemów przewidziano realizację działań, które zagwarantują możliwość korzystania z Internetu zarówno przez okres realizacji projektu, jak i 5 lat po jego zakończeniu, dla zachowania trwałości projektu. Przy czym, działania zaplanowano w taki sposób, aby przy możliwie najniższych nakładach osiągnąć maksymalne efekty. Zastosowano rozwiązania techniczne, dostosowane do warunków organizacyjnych i technicznych obszaru. Przed upływem okresu zakończenia realizacji projektu dostawca sprzętu zostanie zobligowany do modernizacji sprzętu w celu zachowania trwałości technologicznej.

Neutralność technologiczna

W ramach realizacji Projektu nie będzie się faworyzować żadnej konkretnej technologii, z zastrzeżeniem dotyczącym otwartych standardów oraz potrzeby dostosowania się do przyjętych standardów interoperacyjności. 

Standardy interoperacyjności to otwarte standardy, które mają zapewnić, iż systemy informatyczne administracji publicznej oraz procesy, które są przez te systemy wspierane, zapewnią wzajemną wymianę danych oraz dzielenie się informacją oraz wiedzą.

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.



	17. Opis działań koordynacyjnych – jeśli dotyczy (4000 znaków)

	Na terenie Miasta Pionki dostęp do Internetu wiąże się z dużymi kosztami dla ostatecznego odbiorcy, stanowi to poważną barierę dla potencjalnych odbiorców, co świadczy o dużym zjawisku wykluczenia cyfrowego, stąd zaplanowano działania koordynacyjne (jako uzupełnienie założeń projektu), które zostaną skierowane do osób wykluczonych cyfrowo, które nie znalazły się w grupie wytypowanych 30 gospodarstw domowych.

W ramach projektu zostaną podjęte działania mające na celu zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego poprzez zapewnienie dostępu do Internetu w  placówkach, które są jednostkami podległymi beneficjentowi.  Planuje się stworzenie ośmiu Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego w jednostkach podległych beneficjentowi w których zostaną utworzone sale multimedialne wyposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny (łącznie 170 zestawów). Centra te będą stanowiły ośrodki walki ze zjawiskiem wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy, gdzie każdy potrzebujący będzie mógł skorzystać z Internetu, a także centra stymulacji i rozwoju nowoczesnych form komunikacji społecznej oraz zastosowań technologii teleinformatycznych.

Potencjalne lokalizacje Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego:

1
PSP nr 1 ul. 15 Stycznia 3, 26-670 Pionki

2
PSP nr 2 ul. Kochanowskiego, 26-670 Pionki


3
PSP nr 5 , ul. Targowa 8, 26-670 Pionki


4
PG nr 1, Pionki

5
PG nr 2, Pionki

6
Przedszkole nr 1, ul. Żeromskiego, 26-670 Pionki


7
Przedszkole nr 2, Aleje Lipowe 24a, 26-670 Pionki


8
Przedszkole nr 3, ul. Targowa 8, 26-670 Pionki

Stworzenie Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego w ramach niniejszego projektu umożliwi nieodpłatne korzystanie ze sprzętu komputerowego i Internetu w pobliżu miejsca zamieszkania dla osób wykluczonych cyfrowo (szczególnie dzieci), znacząco przyczyni się również do poprawy integracji ze społeczeństwem informacyjnym osób niepełnosprawnych lub osób o niskich dochodach.
Zaplanowano zatrudnienie osób koordynujących pracę Centrów i odpowiadających ze efekty ich funkcjonowania.

Działania koordynacyjne zapewnią prawidłową realizację projektu, oraz wpłyną na osiągnięcie celu głównego projektu poprzez kompleksową informatyzację i przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie miejskiej Pionki.


	18. Uzasadnienie projektu (4000 znaków)

	Uzasadnieniem są zidentyfikowane bariery w dostępie do Internetu dla potencjalnych grup docelowych projektu wynikające z możliwości finansowych oraz barier technologicznych. Na terenie Gminy Miasta Pionki istnieje teoretycznie możliwość dostarczenia Internetu na całym obszarze, jednakże zapewnienie odpowiedniej przepustowości i szybkości łącza jest związane z dużymi kosztami dla ostatecznego odbiorcy, co stanowi poważną barierę dla potencjalnych odbiorców, dlatego konieczne jest zbudowanie infrastruktury doprowadzającej szerokopasmowy Internet do gminy. Zakup podstawowego sprzętu komputerowego, odpowiedniego oprogramowania i zapewnienie dostępu do Internetu, przerasta możliwości finansowe wielu rodzin. Istnieje również duży problem związany z technicznym brakiem możliwości uzyskania dostępu do Internetu. Zapewnienie odpowiedniej przepustowości i szybkości łącza jest związane z dużymi kosztami dla ostatecznego odbiorcy, co stanowi poważną barierę dla potencjalnych odbiorców. 

W celu rozwiązania tych problemów technicznych przewidziano w projekcie budowę radiowej infrastruktury dostępowej na terenie Gminy, ponieważ na obszarze realizacji projektu nie ma innej technicznej i racjonalnej ekonomicznie możliwości zapewnienia dostępu do Internetu całej  grupie docelowej projektu. Działanie to jest niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia założonych celów. Wpisuje się również w szereg krajowych strategii takich jak np. program Cyfrowa Polska, który zakłada upowszechnienie szybkiego internetu w Polsce do roku 2012 przez pobudzenie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. Państwo nie jest władne zmusić prywatnych operatorów do budowania infrastruktury w tzw. białych – o najniższym nasyceniu infrastruktury telekomunikacyjnej i szarych strefach – infrastruktura tam wprawdzie występuje, lecz nie jest wystarczająca, bo takie inwestycje są nieopłacalne. Może jednak pobudzać ich aktywność środkami publicznymi. Ustawa zakłada, że podmiotem odpowiedzialnym za budowę sieci telekomunikacyjnej w takich sytuacjach powinien być samorząd terytorialny.

Zidentyfikowano następujące problemy, które wpłynęły na zakres projektu oraz mogą stanowić zagrożenie dla jego sprawnej realizacji:

· bariera dostępu do Internetu i informacji– jest ona sumą wielu niekorzystnych przyczyn, takich jak:

· nieopłacalność inwestycji firm prywatnych w infrastrukturę dostępu do Internetu na terenach o niskim poziomie dochodów mieszkańców,

· bariera finansowa – trudna sytuacja jednostek samorządu terytorialnego, które nie są w stanie samodzielnie finansować realizować tego typu przedsięwzięć; niski poziom dochodów mieszkańców;

· bariera personalna i organizacyjna – dotyczy braku określonych umiejętności części mieszkańców Gminy w zakresie obsługi wykorzystania technik informatycznych będąca wynikiem wieloletnich zapóźnień

W celu rozwiązania opisanych problemów przewidziano podjęcie opisanych w punkcie 16 działań, które zaplanowano w taki sposób, aby przy możliwie najniższych nakładach osiągnąć maksymalne efekty. Zastosowano rozwiązania techniczne, dostosowane do warunków organizacyjnych i technicznych obszaru Gminy Miasta Pionki.

Zakładane korzyści wynikające z projektu to m.in.:

- wzrost innowacyjności obszaru Gminy

- umożliwienie dostępu do Internetu (nowoczesnych form komunikacji) dla osób w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych,

 - pomoc w edukacji,

- pomoc w znalezieniu pracy (dla niepełnosprawnych – praca przez Internet),

- usamodzielnienie,

- podnoszenie kwalifikacji,

- zapewnienie infrastruktury dostępu do Internetu przy minimalnym nakładzie własnych środków,

- utrzymanie dostępu do Internetu,

- eliminacja patologii społecznych.



	19. Doświadczenie Wnioskodawcy oraz potencjał techniczny i kadrowy pozwalający na realizację projektu

	Instytucją odpowiedzialną za zarządzanie i wdrażanie projektu będzie Gmina Miasto Pionki. Bezpośrednio za realizację projektu odpowiedzialny będzie Burmistrz wraz z zespołem pracowników Urzędu Miasta. Odpowiednie planowanie, organizowanie i koordynowanie działań dzięki zaangażowaniu odpowiednich zasobów finansowych i ludzkich umożliwi efektywną realizację przedsięwzięcia. 

Miasto Pionki posiada zarówno zabezpieczone zasoby finansowe, które umożliwią finansowanie wkładu własnego, jak również wykwalifikowaną kadrę w postaci urzędników Urzędu Miasta, która uczestniczyła już w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych.

Prawidłowym przebiegiem procesu finansowania projektu oraz wszelkimi sprawami finansowymi, zajmować się będzie referat finansowy. Obejmuje to m.in. wszystkie prace związane z procedurami, przygotowaniem dokumentacji związanej z realizacją projektu, rozliczeniem projektu, aneksowaniem umowy o dofinansowanie, poprawkami formalnymi i merytorycznymi, monitoringiem, ewaluacją, promocją, wdrażaniem projektu. Natomiast, kontrolę i nadzór nad właściwym wdrażaniem części informatycznej projektu, będą sprawowali informatycy, którzy zajmują samodzielne stanowiska ds. informatyki.

Bezpośrednio nadzór nad realizacją działania polegającego na dostawie sprzętu komputerowego sprawować będzie osoba, która zajmuje samodzielne stanowisko ds. informatyki. Jego zadaniem będzie zarządzanie kontraktem na dostawę sprzętu komputerowego oraz koordynacja działań związanych z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie obsługi komputerów i korzystania z Internetu. 

Gmina Miasto Pionki posiada odpowiedni potencjał organizacyjny i kadrowy dla realizacji i projektu. Zespół zaangażowany w realizację projektu obejmie osoby zatrudnione w Gminie odpowiedzialne za:

a) monitorowanie postępu zakontraktowanych prac i usług, monitoring efektywności i rezultatów inwestycji i promocję projektu,

b) rozliczanie projektu (pisanie wniosków o płatność), prowadzenie księgowości, sporządzanie raportów finansowych oraz końcowe rozliczenie projektu

c) osobne stanowisko koordynatora projektu odpowiedzialnego za nadzorowanie i sprawny przebieg projektu.

Doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejski:

1. „Zagospodarowanie Ogródka Jordanowskiego - Rozbudowa Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowego w Pionkach” umowa Nr Z/2.14.III/3/3.1/1773/05 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z Działania Zdegradowane obszary wiejskie, poprzemysłowe i powojskowe. Wartość projektu wynosi 1 755 191, 18 zł.
2.W trakcie jest realizacja zadania: „Usprawnienie ruchu drogowego w subregionie radomskim, poprzez modernizację dróg lokalnych w Mieście i Gminie Pionki” z RPO WM 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Całkowita wartość projektu wynosi 8 156 355,25 złotych.  Nr umowy: UDA-RPMA.03.01.00-14-541/08-00
Ponadto Miasto obecnie realizuje projekt, który pozostaje komplementarny z niniejszym przedsięwzięciem - ''Obyw@tel on-line – Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach'' z Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza  Działania 2.2 Rozwój e-usług  wg umowy RPMA.02.02.00-14-032/08-00 z dnia 07 września 2010 r. . Całkowita wartość projektu = środki kwalifikowane = 926.091,90 zł

Projekt zakłada unowocześnienie infrastruktury informatycznej oraz całkowitą modernizację oprogramowania stosowanego w urzędzie. Inwestycja zostanie podzielona na kilka etapów. W pierwszym modernizacji ulegną sieci elektryczna, komputerowa oraz telefoniczna urzędu. Następnie wymienione zostanie oprogramowanie finansowo-księgowe. Ostatni etap to wymiana serwisu internetowego i BIP. Na tym etapie wprowadzony zostanie elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczna skrzynka podawcza wraz z elektronicznymi formularzami. 
W ramach projektu powstanie nowa strona internetowa urzędu, za pomocą której mieszkańcy będą mogli kontaktować się z urzędem on-line, a także zamieszać w serwisie swoje opinie i sugestie przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Doświadczenie Gminy oraz pracowników Urzędu Miasta Pionki wypracowane w procesie realizacji powyższych projektów daje gwarancje bezpiecznej realizacji Projektu na poziomie jego przygotowania i prowadzenia zamówień publicznych, zarządzania Projektem, monitorowania jego rezultatów oraz prowadzenia rozliczeń finansowych.

Ze względu na zaawansowane prace techniczne wnioskowanego przedsięwzięcia Gmina będzie korzystała z usług zewnętrznych doradców przy opracowaniu koncepcji technicznej projektu (analiza finansowa, koncepcja techniczna, projekt techniczny sieci szerokopasmowej).

Gmina Miasto Pionki posiada odpowiednie zasoby na cele realizacji przedmiotowego projektu w postaci pomieszczeń nadających się do adaptacji w celu stworzenia 8 Centrów. Dodatkowo Gmina udostępni wykonawcy i operatorowi grunty, w których jest posiadaniu w celu wykonania sieci dostępowej pozwalającej na podłączenie do Internetu dla grupy docelowej.



	20. Harmonogram realizacji projektu

	Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu
	29.10.2010

	Nazwa Działania
	Kwartał oraz rok realizacji Działania

	Działanie 1 - Przygotowanie koncepcji technicznej i analizy finansowej projektu
	IV kwartał 2010-IV kwartał 2012

	Działanie 2 - Wykonanie projektu technicznego sieci szerokopasmowej
	I kwartał 2013

	Działanie 3 - Przygotowanie i realizacja procedury przetargowej
	IV kwartał 2012

	Działanie 4 - Zarządzanie i koordynacja projektu - Usługi doradcze w trakcie realizacji projektu
	I kwartał 2013- IV kwartał 2015

	Działanie 5 – Zarządzanie i koordynacja projektu - Wynagrodzenie pracowników merytorycznych
	IV kwartał 2012- IV kwartał 2015

	Działanie 6 – Budowa Infrastruktury
	III kwartał 2013

	Działanie 7 - Promocja Projektu
	IV kwartał 2012 i IV kwartał 2015

	Działanie 8 – Działania koordynacyjne (adaptacja i wyposażenie w sprzęt 3 Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego)
	III kwartał 2013

	Działanie 9 - Zakup komputerów wraz z podstawowym oprogramowaniem, instalacja ich u użytkowników oraz podłączenie do sieci internetowej.
	III kwartał 2013

	Działanie 10 - Szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera
	III kwartał 2013

	Działanie 11 - Działania koordynacyjne  (wynagrodzenie osób koordynujących pracę Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego)
	IV kwartał 2013- IV kwartał 2015

	Planowany termin zakończenia realizacji projektu


	31.12.2015

	21. Źródła finansowania projektu


	Wydatki ogółem

(w PLN)
	Wydatki kwalifikowalne

(w PLN)

	Kwota wnioskowanego dofinansowania 
	3 415 475,36

	3 415 475,36



	Środki własne
	676 530,94

	602 730,94


	22. Całkowite wydatki na realizację projektu (w PLN)

	

	Wydatki kwalifikowalne (w PLN)
	4 018 206,30

	- w tym podatek VAT
	657 128,01

	Wydatki niekwalifikowalne (w PLN)
	73 800,00

	- w tym podatek VAT
	13 800,00

	Dofinansowanie ze środków publicznych w ramach działania 8.3. PO IG jako % wydatków kwalifikowalnych
	85,00%

	Wysokość wydatków związanych z cross-financingiem (w PLN)
	11 070,00

	- w tym jako % wydatków kwalifikowalnych
	0,28%

	23. Planowane wydatki w ramach projektu według podziału na kategorie wydatków

	Kategorie wydatków
	Liczba jednostek
	Wartość jednostki
	Wydatki ogółem

(w PLN)
	Wydatki  kwalifiko-walne 
(w PLN)

	1. KOSZTY USŁUG DORADCZYCH, w tym:

- Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej - koncepcji projektu i analizy finansowej

- Przygotowanie projektu funkcjonalnego

- Przygotowanie dokumentacji przetargowej i innej dokumentacji związanej z rozpoczęciem projektu
- Usługi doradcze w trakcie realizacji projektu
- Przygotowanie projektu technicznego sieci szerokopasmowej


	1

1

1

1

1
	25 830,00
27 060,00
27 060,00
53 136,00
63 960,00
	25 830,00

27 060,00

27 060,00

53 136,00

63 960,00
	25 830,00

27 060,00

27 060,00

53 136,00

63 960,00

	2. ZAKUP I AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

- Wyposażenie w sprzęt komputerowy BO

- Wyposażenie w sprzęt komputerowy jednostek podległych

- Wyposażenie w sprzęt multimedialny jednostek podległych

(UWAGA: koszty te zaprezentowano w postaci zagregowanej, szczegółowe rozbicie zaprezentowanych kosztów w ramach tej kategorii zawarte jest w zał. 5 i 7)
	30
170

1
	2 874,10
3 444,00

263 835,00
	86 223,00
585 480,00
263 835,00
	86 223,00

585 480,00

263 835,00

	3. KOSZTY BUDOWY I INSTALACJI LUB DZIERŻAWY INFRASTRUKTURY ORAZ GRUNTU DO JEJ INSTALACJI 
- Budowa i utrzymanie sieci światłowodowej
- Dostawa urządzeń sieciowych,  dostawa internetu
- Wyposażenie serwerowni, zarządzanie siecią
(UWAGA: koszty te zaprezentowano w postaci zagregowanej, szczegółowe rozbicie zaprezentowanych kosztów w ramach tej kategorii zawarte jest w zał. 5 i 7)
	1

1

1


	1 792 110,00
453 228,30
108 855,00

	1 792 110,00

453 228,30

108 855,00


	1 792 110,00

453 228,30

108 855,00



	4. USŁUGI INNE

- Instalacja sprzętu komputerowego i łącza do sieci internet u BO
	30


	1 783,50


	53 505,00


	53 505,00



	5. SZKOLENIA

- Szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu BO (90 osób)
	90
	123,00
	11 070,00
	11 070,00

	6. KOSZTY PROMOCJI PROJEKTU

- Materiały do przeprowadzenia kampanii promocyjnej


	2
	4 920,00
	9 840,00
	9 840,00

	7. KOSZTY OGÓLNE

- Wynagrodzenie Koordynatora Projektu (cały etat)

- Wynagrodzenie pozostałych pracowników merytorycznych zaangażowanych w realizację projektu (część etatu proporcjonalnie do zaangażowania, łącznie 1 etat)

- Wynagrodzenie osób koordynujących pracę Centrów Animacji Społeczeństwa Informacyjnego (5 osób, cały etat)
	39
39
27
	3 000,00

3 000,00

10 000,00
	117 000,00

117 000,00

270 000,00
	117 000,00

117 000,00

270 000,00

	RAZEM
	4 092 006,30
	4 092 006,30

	24. Trwałość projektu

	Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji będzie Gmina Miasto Pionki, na którą będą wystawiane faktury związane z realizacja projektu. Przez co najmniej 5 lat od daty decyzji w sprawie dofinansowania ze środków EFRR zachowane zostaną cele projektu, a produkty uzyskane w wyniku jego zrealizowania nie zostaną zbyte. Beneficjent podczas okresu 5 lat od zakończenia projektu nie zmieni przeznaczenia ani sposobu użytkowania powstałej infrastruktury. Odpowiedzialność za utrzymanie trwałości Projektu ponosi Burmistrz oraz Rada Miasta Pionki.

Status prawny i organizacyjny beneficjenta dają gwarancje prawne, finansowe i organizacyjne na wykonalność instytucjonalną projektu i minimalizują ryzyko niepowodzenia czy utraty kontroli nad projektem. Beneficjent posiada duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz jest dobrze przygotowany pod względem techniczno-organizacyjnym, kadrowym i finansowym do realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Daje to gwarancje należytego zarządzania projektem oraz zachowania trwałości efektów projektu w perspektywie znacznie przekraczającej okres 5 lat. Wnioskodawca jako jednostka samorządu terytorialnego posiadają zdolność zarówno do eksploatacji efektów projektu jak i ich utrzymania w dłuższej perspektywie. W tym celu Gmina Miasto Pionki zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich środków finansowych, zaplecza technicznego i organizacyjnego, które umożliwią utrzymanie trwałości Projektu. Wykorzystane zostaną doświadczenia zebrane w okresie realizacji Projektu oraz uzyskane w innych Projektach. Analiza sytuacji finansowej Miasta wykazała, iż Beneficjent posiada pełną zdolność do utrzymania finansowej trwałości projektu. Jako gminna miejska jednostka organizacyjna ma stabilną sytuację finansową gwarantującą utrzymanie trwałości finansowej projektu. Środki na bieżące utrzymanie i eksploatacje infrastruktury zostaną każdego roku zabezpieczone w planie finansowym. Należy zaznaczyć, że projekt będzie miał bezpośredni wpływ na poprawę kondycji ekonomiczno-finansowej regionu. Przyczyniając się do wzrostu zatrudnienia i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy, wpływa również na wzrost jej zdolności finansowych.

Wybudowana sieć szerokopasmowa zapewni efektywne możliwości dostarczenia dostępu do Internetu Beneficjentom Ostatecznym. Dzięki modernizacji sprzętu komputerowego do której zobligowany zostanie dostawca, zestawy komputerowe będą przez okres kolejnych 5 lat spełniały wymagania stawiane przez nowe aplikacje i serwisy internetowe. Natomiast aktualizacja oprogramowania zwiększy funkcjonalność i zapewni ochronę przed nowymi zagrożeniami.

Wszystkie rezultaty i standardy (rozwiązania, procedury, etc.) stworzone dzięki realizacji niniejszego Projektu zostaną bezpłatnie (udostępnione) innym zainteresowanym jednostkom administracji samorządowej. Część z tych informacji będzie ogólnodostępna na portalu internetowym Wnioskodawcy. Wnioskodawca zapewnia utrzymanie trwałości Projektu poprzez utrzymanie w wskaźników rezultatu na poziomie osiągniętym w momencie zakończenia realizacji Projektu w IV kwartale 2014 roku  przez okres kolejnych 5 lat.




	 25. Powiązanie projektu z innymi projektami  realizowanymi w ramach NSRO 2007-2013.
	Dotyczy (
	Nie dotyczy (

	Miasto obecnie realizuje projekt, który pozostaje komplementarny z niniejszym przedsięwzięciem - ''Obyw@tel on-line – Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach'' z Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza  Działania 2.2 Rozwój e-usług  wg umowy RPMA.02.02.00-14-032/08-00 z dnia 07 września 2010 r. . Całkowita wartość projektu = środki kwalifikowane = 926.091,90 zł

Projekt zakłada unowocześnienie infrastruktury informatycznej oraz całkowitą modernizację oprogramowania stosowanego w urzędzie. Inwestycja zostanie podzielona na kilka etapów. W pierwszym modernizacji ulegną sieci elektryczna, komputerowa oraz telefoniczna urzędu. Następnie wymienione zostanie oprogramowanie finansowo-księgowe. Ostatni etap to wymiana serwisu internetowego i BIP. Na tym etapie wprowadzony zostanie elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczna skrzynka podawcza wraz z elektronicznymi formularzami. 
W ramach projektu powstanie nowa strona internetowa urzędu, za pomocą której mieszkańcy będą mogli kontaktować się z urzędem on-line, a także zamieszać w serwisie swoje opinie i sugestie przez całą dobę 7 dni w tygodniu.

Niniejszy projekt umożliwi wykluczonym cyfrowo Mieszkańcom pełny dostęp do rezultatów opisanego wyżej projektu.



	26. Czy projekt ubiega się o dofinansowanie z innych publicznych lub niepublicznych źródeł finansowania? Jeżeli tak, to do jakiej instytucji złożono wniosek o dofinansowanie, z jakiego programu, w jakim zakresie i w jakim terminie?


	Nie dotyczy




ZAŁĄCZNIKI
1. Dokumenty weryfikujące kwalifikowalność Wnioskodawcy (w przypadku członków konsorcjum nie będących jednostkami samorządu terytorialnego)
KRS/ EDG (ewidencja działalności gospodarczej) lub dokument o podobnym charakterze, który potwierdza formę prawną i zakres działania Wnioskodawcy (w przypadku konsorcjum).
2. Dokumenty uwierzytelniające oświadczenie Wnioskodawcy o zapewnieniu środków zabezpieczających wymagane współfinansowanie projektu (dokument musi zawierać tytuł projektu oraz kwotę wkładu własnego – min. 15% kosztów kwalifikowalnych) :

a. promesa kredytowa uzyskana z banku zapewniająca, iż w przypadku uzyskania dofinansowania projekt otrzyma środki na finansowanie w przypadku, w którym kredyt jest jednym z planowanych źródeł finansowania projektu lub zapewnienia płynności finansowej;

b. inny dokument potwierdzający dysponowanie środkami na finansowanie projektu.

3. Pełnomocnictwo/upoważnienie dla osoby reprezentującej Wnioskodawcę do podpisania wniosku.

4. Umowa partnerska/ konsorcjantów (lub inna forma potwierdzenia np. list intencyjny wstępnie określający podział zadań i odpowiedzialności) – zawierająca wszystkie elementy wyszczególnione w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie.
5. Analiza finansowa projektu (w celu prawidłowego wyliczenia właściwego poziomu dofinansowania).

6. Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT 

7.  Opis inwestycji lub program funkcjonalno-użytkowy wraz z mapą ilustrującą planowaną inwestycję – jeśli dotyczy

Dokument wymieniony w pkt. 6 dostępny jest na stronie internetowej www.wwpe.gov.pl w zakładce Innowacyjna Gospodarka / Dokumenty.

DEKLARACJA WNIOSKODAWCY

Oświadczam, że:

1. Informacje zawarte we wniosku i załącznikach są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 

2. W przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu nie naruszę zasady zakazu podwójnego finansowania, oznaczającej niedozwolone zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych (wspólnotowych lub krajowych).

3. Posiadam wystarczające środki finansowe gwarantujące płynną i terminową realizację projektu
. 

4. Nie pozostaję w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, nie znajduję się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielami.

5. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu jest zgodny z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie, w jakim zostały wdrożone do polskiego systemu prawa, wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330).

6. Nie będę mógł w żaden sposób odzyskać poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT
. Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku.

7. Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

8. Realizowany przez mnie projekt wymaga uzyskania następujących pozwoleń zgód, decyzji itp:
- pozwoleń budowlanych
- zgód do użytkowania obiektów na cele projektu
- decyzji o konieczności sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko
Zobowiązuje się przedłożyć w/w dokumenty niezbędne do rozpoczęcia realizacji projektu, najpóźniej wraz z  pierwszym wnioskiem o płatność.
9. Nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatków i innych należności publicznoprawnych.

10. Zobowiązuję się do zapewnienia trwałości i utrzymania rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat od zakończenia jego realizacji (3 lat w przypadku MSP).
11. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

12. Oświadczam, że:
   ( 
projekt nie uwzględnia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), wymagane jest lub może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na wyznaczony lub potencjalny obszar Natura 2000; 

(
projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko;

(
projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)  sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane;

(
projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar 

Natura 2000;

(
projekt uwzględnia przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na potencjalny obszar Natura 2000.
13. Wyrażam zgodę na udzielanie informacji na potrzeby ewaluacji (ocen) przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Wdrażającą lub inną uprawnioną instytucję lub jednostkę organizacyjną.

14. Realizowany przeze mnie projekt jest zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego.

15. Dysponuję dokumentami uwierzytelniającymi posiadanie środków zabezpieczających wymagane współfinansowanie projektu (np. kopia uchwały budżetowej na dany rok, promesa kredytowa etc.).

16. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych dochodów w projekcie, zobowiązuję się do ich wykazania we wniosku o płatność i pomniejszenia o nie wydatków kwalifikujących się do refundacji.

..................................                         ................................................................

      data                                            
podpis/y i pieczęć Wnioskodawcy/podmiotów Konsorcjum
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Schemat wykonania połączeń siecią światłowodową
� Dotyczy Beneficjentów będących JST


� Dotyczy Partnerów będących JST


� Oświadczenie nie zastępuje promesy kredytowej, jeżeli jest wymagana.


� Jeżeli nie dotyczy Wnioskodawcy, zapis należy skreślić elektronicznie.
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