

## **Do uczestników postępowania przetargowego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie, utrzymanie i administrowanie siecią światłowodowo-radiową w Pionkach

### Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

- 1. W § 12 pkt 1 wzoru umowy wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 5.000.000 złotych. Wymóg jest nieadekwatny do wartości zamówienia i nie wynika z rozdziału V SIWZ.*

Zamawiający zmienia zapis w § 12 pkt 1 wzoru umowy. Nowy zapis § 12 pkt 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 złotych.”

- 2. W § 15 kary umowne, Zamawiający zastrzegł sobie karę 0,2% całości wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz 25% całości wynagrodzenia brutto za nie wykonanie w terminie całości przedmiotu umowy. Obie powyższe kary umowne dotyczą ewentualnego przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji, ponadto kara 25% jest niewspółmierna do ewentualnego przekroczenia terminu realizacji.*

Zamawiający zmienia zapis w § 15 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy. Nowy zapis § 15 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „4) za nie wykonanie w terminie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.”

- 3. W § 14 pkt 7 Zamawiający podaje maksymalne czasy na ewentualne usunięcia usterek i awarii nie określając przyczyn ich powstania, w myśl powyższego Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek i awarii powstałych z przyczyn osób trzecich.*

Zapis w § 14 ust. 7 nie dotyczy usuwania usterek i awarii powstałych z przyczyn osób trzecich.

- 4. W § 13 Zamawiający przerzuca na Wykonawcę koszty oraz odpowiedzialność za mienie Zamawiającego. Obowiązującą praktyką w tym zakresie jest ubezpieczanie sprzętu przez jego właściciela.*

Zamawiający potwierdza, że w § 13 wzoru umowy Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do

ubezpieczenia od: uszkodzenia, kradzieży, wandalizmu, pożaru, zalania, ryzyka zbyt wysokiego / niskiego napięcia / natężenia sieci instalacji elektrycznej, pośredniego działania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych oraz innych zdarzeń losowych w pełnym wymiarze dostarczonego sprzętu i oprogramowania na okres 5 lat liczonych od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy w wysokości wartości dostarczonego sprzętu, urządzeń i oprogramowania.

5. *W SIWZ Zamawiający wymaga: „Sprzęt sieciowy przewodowy i bezprzewodowy jak i oprogramowania konfiguracyjno- kontrolne muszą być dostarczone i wspierane przez jednego producenta. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie alternatywne (nie jeden producent) pod warunkiem udokumentowania przez oferenta wdrożonego przez niego podobnego w skali jak i funkcjonalności (nie mniej niż 15 przełączników i 15 access pointów pracujących w topologii ring sieci metro ethernet) już zrealizowanego projektu”*  
*Według naszych informacji żaden z producentów sprzętu sieciowego nie posiada w swojej ofercie punktów dostępowych, przełączników oraz urządzeń UTM spełniających wymagania zawarte w Projekcie Wykonawczym. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza jedynie rozwiązanie alternatywne a tym samym ogranicza liczbę potencjalnych oferentów według kryteriów, których nie przewiduje ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 09.08.2013r., poz. 907 z późn. zmianami).*

Zamawiający ustala, żeby kontroler, przełączniki i AP były dostarczane przez jednego producenta, a urządzenie UTM Zamawiający dopuszcza od innego producenta, ale ma ono współpracować z dostarczonym kontrolerem, przełącznikiem i AP. Zamawiający podtrzymuje pozostałe zapisy ww. warunków dotyczące rozwiązania alternatywnego w odniesieniu do kontrolera, przełączników i Ap.

6. *W zadaniu 4 Zamawiający wymaga między innymi serwisu 30 komputerów u Beneficjentów Ostatecznych, Zamawiający nie określił kto ponosi koszty dostawy i ewentualnych napraw podzespołów powyższych komputerów.*

Zamawiający jasno określił, że oferent powinien: dostarczyć 30 komputerów do beneficjentów oraz podłączyć ich do stworzonej sieci światłowodowej, a tym samym do Internetu. Koszty, które oferent musi ponieść to:

- koszty dostarczenia 30 komputerów do wskazanych przez Zamawiającego lokalizacji (sprzęt w chwili obecnej znajduje się u Zamawiającego w miejscowości Pionki),
- koszty montażu urządzeń sieciowych wraz z oprzyrządowaniem (anten, masztów, śrub, uchwytów, kabli, przewiertów),
- koszt konfiguracji urządzeń sieciowych oraz komputera do korzystania z dostarczonych urządzeń,
- koszt dostępu do Internetu,
- koszt dojazdu do beneficjentów w celu stwierdzenia uszkodzeń sprzętu oraz zgłoszenia uszkodzeń do firmy Econnect Group Sp. z o.o. dostarczającej sprzęt (wybranej w innym przetargu),
- koszt reinstalacji i konfiguracji dostarczonych przez oferenta urządzeń oraz komputera jeżeli usunięcie awarii tego wymaga.

Fizyczną naprawą sprzętu, w tym: dostarczeniem podzespołów, naprawy sprzętu będzie zajmować się firma Econnect Group Sp. z o.o., która w ramach gwarancji ma usuwać fizyczne awarie sprzętu po uprzednim zgłoszeniu awarii lub usterki przez oferenta.

Serwis dotyczy funkcjonowania urządzeń dostarczonych, instalowanych i uruchamianych przez Wykonawcę, w tym szczególnie chodzi o dostęp do internetu.

7. *Wymagania techniczne kontrolera sieci WLAN zawarte w Projekcie Wykonawczym „kontroler sieci bezprzewodowej w momencie dostawy musi obsługiwać minimum 24 punkty dostępowych w*

*normalnym trybie pracy” jednocześnie Zamawiający wymaga dostawy 51 szt. punktów dostępowych. Prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności.*

Zamawiający przewiduje możliwość rozbudowy sieci w przyszłości, dlatego wymaga urządzenia o większej liczbie obsługiwanych punktów. Jednocześnie Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach zamówienia 17 punktów dostępowych. Każda stacja tworzyła będzie komórkę 3 sektorów radiowych, każdy o poziomym kącie promieniowania 120 stopni.

8. *Zestawienie parametrów technicznych punktów dostępowych zawarte w Projekcie Wykonawczym uniemożliwia zaoferowania sprzętu więcej niż jednego producenta*

a) *„AP muszą być wyposażone w 6 złącz dla anten zewnętrznych” Czy zamawiający dopuszcza AP wyposażone w 4 złącza dla anten zewnętrznych? Obniży to koszty wyposażenia access pointów i ułatwi instalację?*

Nie. Według założeń projektowych skuteczne pokrycia potencjalnego obszaru klienckiego wymaga zastosowania sektorowych dwupolaryzacyjnych anten.

b) *„AP muszą obsługiwać technologię 802.11n i pracę w technice transmisji wieloantenowej MIMO 3x3 przy zasilaniu przez jedno źródło zasilania zgodne z 802.3af.” Czy zamawiający dopuszcza AP z technologią MIMO 2x2 i wymagające źródło zasilania zgodne z 802.3at posiadające jednocześnie radia o wyższej mocy?*

Nie. Zamawiający nie dopuszcza AP z technologią MIMO 2x2.

c) *„Wymagana minimalna ilość portów: 2 RJ-45 autosensing 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only,” Ponieważ wymagane standardy 802.11 nie wymagają większego pasma niż 1Gbps czy zamawiający dopuszcza AP z jednym portem RJ-45 autosensing 10/100/1000 port (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T); Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only?*

Tak zamawiający nie podtrzymuje tego warunku jako koniecznego i niezbędnego dla efektywnej realizacji projektu.

d) *„AP muszą obsługiwać suplikanta 802.1x, by chronić swoje połączenia przewodowe przed nieautoryzowanym dostępem innych urządzeń.” Kontroler WLAN posiada mechanizmy uwierzytelniania AP co pozwoli zabezpieczyć przed nieautoryzowanym podłączeniem obcych AP do sieci WLAN. Czy zamawiający uzna ten mechanizm za wystarczający i dopuści AP bez suplikanta 802.1x?*

Nie. Zamawiający ochronę i zabezpieczenie prawidłowej pracy systemu traktuje priorytetowo. Zabezpieczenia wymagane przez Zamawiającego ograniczą niebezpieczeństwo wadliwego działania połączeń sieciowych.

e) *„AP muszą wspierać polityki oparte na rolach zapewniające bezpieczeństwo, kontrolę dostępu i priorytety QoS, aplikowane względem użytkownika i aplikacji,” Czy zamawiający uzna za wystarczające przypisywanie polityk względem użytkownika?*

Nie. Zamawiający ochronę i zabezpieczenie prawidłowej pracy systemu traktuje priorytetowo.

f) *„obsługa Dynamic VLAN Assignment (RFC 3580),” „obsługa wielu użytkowników RFC-3580*

na jednym porcie Gigabit Ethernet (minimum 4) Gwarancja”. Czy zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne zapewniające taką samą funkcjonalność zgodne z innymi zestawami RFC (RFC2865, RFC2866, and RFC357) ?

Nie. Zamawiający ochronę i zabezpieczenie prawidłowej pracy systemu traktuje priorytetowo.

9. *Czy istnieje możliwość instalacji innego systemu operacyjnego niż Microsoft Windows Server 2012 R2 SP1 Standard Edition PL ?*

W związku z zadaniami jakie musi spełniać oprogramowanie serwera, a więc uruchomienie na dostarczonym serwerze zwirtualizowanym co najmniej dwóch instancji systemu operacyjnego klasy serwerowej. Instancja I przeznaczona będzie dla systemu zarządzania przełącznikami sieciowymi i systemu monitorowania urządzeń aktywnych sieci. Instancja II przewidziana jest na instalację serwera Radius oraz systemu zarządzania użytkownikami przyłączanymi do sieci WiFi.

Zamawiający dopuści inny system operacyjny pod poniższymi warunkami:

- system musi posiadać możliwość automatycznych aktualizacji oprogramowania przez okres nie krótszy niż wsparcie dla Microsoft Windows Server 2012 R2 SP1 Standard Edition PL,
- system musi umożliwiać wirtualizację bez konieczności instalowania oprogramowania innych producentów,
- system musi posiadać pełną funkcjonalność oferowaną w Microsoft Windows Server 2012 R2 SP1 Standard Edition PL,
- system musi posiadać certyfikat zgodności z serwerem dostarczonym w zamówieniu wystawione przez producenta serwera,
- system musi posiadać dokument potwierdzający prawidłowe działanie systemu do zarządzania przełącznikami sieciowymi i systemem monitorowania urządzeń aktywnych w najnowszej wersji wystawiony przez producenta tego oprogramowania,
- system musi umożliwiać instalację serwera RADIUS oraz systemu zarządzania użytkownikami przyłączanymi do sieci WiFi w najnowszej wersji,
- system musi być w polskiej wersji językowej,
- system musi posiadać wsparcie techniczne oferowane za pomocą infolinii i poczty email w języku polskim.

10. *W rozdziale III SIWZ pkt. 13 zamawiający stwierdza, że jedną z podstaw wyceny wartości robót jest wizja lokalna. Prosimy o informacje:*

- a) *W jakim terminie możliwa jest wizja?*
- b) *Jeżeli nie ma odgórnie wyznaczonego terminu, w jaki sposób Wykonawcy mogą ustalić z Zamawiającym termin ww. wizji?*
- c) *Co ma na myśli Zamawiający używając termin „na koszt” Wykonawcy, proszę o przedstawienie jakie to mogą być koszty?*

W rozdziale III SIWZ pkt. 13 zamawiający stwierdza, że „Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z terenem realizacji zamówienia, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. Wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzana jest na koszt Wykonawcy”. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, jest **nieobowiązkowe**. Wizja lokalna nie jest jedną z podstaw wyceny wartości robót. Podstawą wyceny wartości robót jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności i konsekwencji wynikających ze złożenia oferty.

Wykonawcy mogą przeprowadzić wizję lokalną bez udziału Zamawiającego, w każdym terminie odpowiadającym Wykonawcy. Nie ma obowiązku i potrzeby ustalać terminu wizji lokalnej z Zamawiającym. Gdy Wykonawca zdecyduje się na przeprowadzenie wizji lokalnej, przeprowadza ją na swój koszt. Koszty dokonania wizji lokalnej to: koszty przyjazdu, koszty delegacji (wynagrodzenia) osób dokonujących wizji itp.

W przypadku, gdy Wykonawca zrezygnuje z przeprowadzenia wizji lokalnej, w formularzu oferta należy wykreślić punkt 6. Wykreślenie tego punktu nie powoduje odrzucenia oferty.

11. *Czy Zamawiający na wniosek wykonawcy dokona zmian rozdział V pkt. 1 ppkt. 2) ? Wnosimy o zmianę w zapisie „wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie budowy linii światłowodowych o długości minimum 6 km każda, w tym przynajmniej jedna obejmująca budowę kanalizacji teletechnicznej lub rurociągu kablowego o długości minimum 2 km z potwierdzeniem, że te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone” na zapis „wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy linii światłowodowych o długości minimum 6 km każda, w tym przynajmniej jedna obejmująca budowę kanalizacji teletechnicznej lub rurociągu kablowego o długości minimum 2 km z potwierdzeniem, że te roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone” . Naszym zdaniem prace polegające na budowie jednej roboty budowlanej w zakresie budowy linii światłowodowych o długości minimum 6 km każda, nie różnią się niczym od jednej roboty budowlanej w zakresie budowy linii światłowodowych o długości minimum 6 km każda. Jednak zwiększenie wymaganej ilości budów może nosić znamiona naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poprzez zbytnie ograniczenie konkurencji.*

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

12. *Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o przedstawienie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Informacja ta jest ważna w ocenie możliwości Wykonawcy w realizacji zamówienia.*

Ocena możliwości realizacji zamówienia wynika z oceny Wykonawcy swojej sytuacji ekonomicznej i finansowej w odniesieniu do wartości umowy i przedmiotu umowy.

13. *Zgodnie z § 4 ust. 1 umowy Zamawiający zobowiązuje się do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy z określeniem terminu realizacji i wartościami brutto w poszczególnych kwartałach, jak również w ust. 2 Zamawiający zobowiązuje się w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego, Zamawiający przekaże uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego albo zatwierdzi ten harmonogram w przedstawionej formie. W przypadku braku zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych Wykonawca wprowadzi w harmonogramie rzeczowo-finansowym zmiany zgodnie z tymi uwagami i przedstawi Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy do akceptacji. Jeżeli Zamawiający w ciągu kolejnych 2 dni roboczych nie zgłosi uwag harmonogram rzeczowo-finansowy uważa się za zaakceptowany. W związku z ww. zapisami Wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu realizacji robót o dni, w których Zamawiający zatwierdzał harmonogram, gdyż taka sytuacja powoduje przesunięcie prac nawet o 14 dni licząc maksymalne terminy zatwierdzeń. Sytuacja taka może spowodować w następstwie możliwość opóźnień w wykonaniu zamówienia.*

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

14. *Wnoskujemy o zmianę w § 11 ust. 10 Warunków umowy, w której to Zamawiający obciąża Wykonawcę winą za brak podwykonawcy z jednoczesnym nawiązaniem do § 11 ust. 4 w której to Zamawiający ma prawo do akceptacji lub odmowy umowy z podwykonawcą. Odmowa akceptacji umowy podwykonawczej przez Zamawiającego powoduje ponowne szukanie nowego podwykonawcy bądź potrzebny jest czas na wprowadzenie zmian w umowie podwykonawczej. Wnoskujemy o ustalenie terminu kwarantanny np. 7 dni na dokonanie zmian w umowie bądź wyszukaniu nowego podwykonawcy. Sytuacja taka umożliwi wykonawcy wykonać zamówienie w terminie.*

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

15. *Zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów w § 11 ust. 22 w którym Zamawiający chce wstrzymać wynagrodzenie Wykonawcy za brak płatności bądź opóźnienia dla dalszych podwykonawców. Dalszym podwykonawcom wypłatę wynagrodzenia dokonuje pierwszy podwykonawca. Zapis ten działa na szkodę Wykonawcy.*

Zamawiający nie wyraża zgody na ww. zmianę.

16. *Wnoskujemy o zmianę § 12 ust. 1 o zmniejszenie wielkości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności z 5.000.000 złotych na 1.500.000 złotych. Tak wysokie ubezpieczenie mało która firma posiada. Jednak zwiększenie wymaganej wysokości ubezpieczenia może nosić znamiona naruszania art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez zbytne ograniczenie konkurencji.*

Zamawiający zmienia zapis w § 12 pkt 1 wzoru umowy. Nowy zapis § 12 pkt 1 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 złotych.”

17. *Czy Zamawiający na wniosek Wykonawcy dokona zmian w § 15 ust. 1 pkt. 4 warunków umowy w którym to Wykonawca za nie wykonanie w terminie całego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 w wysokości 25% całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt. 2 na wysokość 10% całości wynagrodzenia brutto. Wysokość tej kary jest bardzo wysoka, może powodować problemy Wykonawcy w płatnościach podwykonawcom lub dostawcom materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.*

Zamawiający zmienia zapis w § 15 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy. Nowy zapis § 15 ust. 1 pkt. 4) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „4) za nie wykonanie w terminie całości przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1.”

18. *W § 15 ust. 1 pkt. 9) Wykonawca rozumie, że kara ta nie będzie obowiązywała po wcześniejszym wniosku złożonym przez Wykonawcę do Zamawiającego o zmianę kierownika budowy/robót nie będącej z winy Wykonawcy?*

Tak, kara ta nie będzie obowiązywała po wcześniejszym wniosku złożonym przez Wykonawcę do Zamawiającego o zmianę kierownika budowy/robót nie będącej z winy Wykonawcy.

19. *W § 19 ust. 3 pkt. 8) lit. b) warunków umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy ze stosownym terminem wyprzedzenia informację o rezygnacji części umowy, Wykonawca chce uniknąć*

*sytuacji w której to mógł już ponieść koszty związane z realizacją części zrezygnowanego przedmiotu zamówienia a co za tym idzie brak zwrotu kosztów jakie poniósł na wykonanie zamówienia.*

Wg zapisu w § 19 ust. 3 pkt. 8) lit. b) wzoru umowy „Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;”.

*20. Zamawiający określa w SIWZ: pkt. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW wymagania dot. posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawcy m.in.:*

- *należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej jednej usługi obejmującej administrowanie, zarządzanie i serwisowanie systemu, szerokopasmową infrastrukturą telekomunikacyjną pracującą w technologii światłowodowo-radiowej o wartości tej infrastruktury co najmniej 500 000 PLN brutto, w tym polegających na zakupie hurtowego dostępu do Internetu oraz dostarczeniu go do odbiorców końcowych.*

*Proponujemy zmianę powyższego zapisu na treść jak niżej:*

- *należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej jednej usługi obejmującej administrowanie, zarządzanie i serwisowanie systemu, szerokopasmową infrastrukturą telekomunikacyjną pracującą w technologii światłowodowo-radiowej o wartości tej infrastruktury co najmniej 450 000 PLN brutto;*
- *należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na zakupie hurtowego dostępu do Internetu oraz dostarczeniu go do odbiorców końcowych o wartości tej usługi co najmniej 50 000 PLN brutto;*

*Proponowana zmiana w istotny sposób zwiększy konkurencyjność ofert w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.*

Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków dot. posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawcy w odniesieniu do wykonanych lub wykonywanych usług na następujące:

- *należytego wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, co najmniej jednej usługi obejmującej administrowanie, zarządzanie i serwisowanie systemu, szerokopasmową infrastrukturą telekomunikacyjną pracującą w technologii światłowodowo-radiowej o wartości tej infrastruktury co najmniej 400 000 PLN brutto;*

*21. Czy Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.*

Zgodnie z zapisami SIWZ „Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.”

*22. W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie (wydłużenie) terminu składania ofert. Ze względu na złożoność projektu, przygotowanie rzetelnej wyceny wymaga dokonania wizji lokalnej w terenie oraz dłuższego czasu na przeprowadzenie*

*analizy zarówno ofert materiałowych jak i kosztów oraz czasochłonności prac budowlanych.*

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 09.07.2014r. do godziny 11.00. Ma to związek również z niniejszymi wyjaśnieniami SIWZ i wprowadzonymi zmianami treści SIWZ.

(-) Burmistrz Miasta Pionki